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YHTEEN VETO 
Nurmeksen kaupungin alueella  on yleisiä teitä 352 km ja katuja 50 km. Yleisistä 
teistä valta ja kantateitä on 123 km. Kevyen liikenteen väyliä kaupungissa  on 34 km 
keskittyeri pääasiassa keskustaan. 
Kaupungin pinta-ala on 1855 km2 ja sen asukasluku on n. 11 000. Keskustaaja
-massa  asuu n. 6800 asukasta. 
Kaupungin pääelinkeino muodostuu erilaisista palveluista  (58%), kuten matkailusta. 
Nurmeksen kaupungin alueella sattui yleisillä teillä ja kaduilla vuosina 1988-92 268 
kpl poliisin tietoon tullutta liikenneonnettornuutta. Näistä kuolemaan johtaneita on-
nettomuuksia oli 1 ja loukkaantumiseen johtaneita  58 kpl. Onnettomuuskustannukset 
 vuositasolla  on noin 6.1 Mmk. 
Liiken rieturvaUisuuden kannalta ongelmallisimpia kohtia ovat Lieksantien ja Hyvän-
läntien liittymä (paljon koululaisia), Porokylänkatu (kevyt liikenne, pysäköinti) ja ras-
kaan liikenteen läpikulku keskustassa. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman keskeisimpinä  tavoitteina olivat; 
- ongelmakohteiksi otetaan liikenneonnettomuuskohteiden lisäksi myös sellaiset 
kohteet, jotka tiellä kulkija kokee vaaralliseksi 
- pyritään sellaiseen realisteiseen toimenpideohjelmaan, joka voidaan toteuttaa 
suurelta osin jo 5 vuoden kuluessa. 
Toimenpideohjelman mukaan lilkenneympäristön parantamistoimenpiteiden kustan-
nukset ovat 24.3 Mmk, mistä kaupungin osuus on n. 11 Mmk, tiepiinin osuus n. 13 
 Mmk  ja VR:n osuus n. 0.2 Mmk. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman tärkein liikenneympänistön parantamiskohde  on 
Lieksantien (kt 73) ja Hyväriläntien liittymän kevyen liikenteen alikulku. muista koh-
teista mainittakoon Porokylänkatu  ja Kötsintie. 
Liikenneturvaliisuuskohteiden  lisäksi suunnitelmassa käsitellään  mm kunnossapi-
toon, maankäyttöön ja pysäköintiin liittyviä toimenpiteitä. Näistä mainittakoon mat-
kailuautojaen ja -vaunujen pysäköinnin opastus  jo keskustaan tultaessa. Tätä esite-
tään kokeiltavaksi jo kesällä 1995 esin siten, että keskustaan tultaessa opastetaan 
 ensin  torn läheisyyteen ja näiden ollessa käytössä, hieman kauemmas. 
Lisäksi liikenneturvallisuussuunnitelmassa pidetään tärkeänä jatkuvaa toteutumisen 
seurantaa ja iikenneturvallisuuden kehittymistä Nurmeksen kaupungissa. 
Nurmeksen liikenneturvallisuussuunnitelma  
JOHDANTO  
1. JOHDANTO 
Nurmeksen liikenneturvallisuussuunnitelma on ladittu yhteistyössä Nurmeksen 
kaupungin ja Savo-Karjalan tiepiirin kanssa. Työ on osa laadittavana olevaa 
liikenne- ja liikenneturvallisuussuunnittelua. Osa liikennesuunnitelmaa valmistuu 
kesäkuun 1994 lopussa samanaikaisesti keskustan  osayleiskaavan kanssa. 
Konsulttina työssä toimi LT-Kuopio Oy 
Suunnittelutyön pohjana on ollut Tielaitoksen ja kuntien keskusjärjestöjen ohjejul-
kaisu "Liikenneturvallisuuden alueellinen parantaminen kuntien ja TVL:n yhteis-
työnä. 
Työ käsitti liikenneturvallisuuden nykytitanteen selvityksen, tavotteiden määrittelyn 
 ja  tie- ja liikenneteknisten parantamistoimenpiteiden suunnittelun sekä toimen -
pideohjelman laatimisen. 
Suunnittelualueena on ollut koko kaupunki, mutta toimenpidesuunnittelun  
pääpaino on ollut keskusta-alueella sekä valta- ja kantateillä. 
Liikenneturvallisuussuunnitelmaa laativaan työryhmään ovat kuuluneet  
Kaupungininsinööri Lassi Lukkarinen, pj 
Insinööri Ossi Martikainen  
Katurakennusmestari Jorma Kortelainen  
Liikenneturv. ins. Veli-Pekka Surakka 
Insinööri Hannu Korhonen 
Rakennusmestari Saara Kohonen  
Tiemestaripiirin pääll. Juha Aaltonen 
Komisario Martti Haverinen 
Autokoulun johtaja Seppo Asikainen 
Insinööri Tapio Tuomela 
Nurmeksen kaupunki 
 Savo-Karjalan tiepiiri 
Nurmeksen nimismiespiiri 
Autokoulu Asikainen 
 LT-Kuopio Oy. 
Suunnitelman laatimista on valvonut projektiryhmä, johon on kuulunut työryhmän 
lisäksi: 
Diplomi-insinööri Timo Huikko 
Kaupungingeodeetti Matti Rönkkö 
Kaupunginarkkitehti 011i-Pekka Latola 
Kaavoitusteknikko Martti Piironen 
Koulutoimenjohtaja Juhani Vainio 
Palopäällikkö Markus Piirainen 
Rakennustarkastaja Harri Korpela 
MaanviljelijäTimo Komulainen 
Paikallijohtaja Matti Salosaari 
Lehtori Maija Piironen  
Kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää  
AluepäällikköTaisto Hakkarainen 
 Rata-alueen päällikkö Tenho Tanskanen  
Savo-Karjalan tiepiiri 
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Samanaikaisesti liikenneturvallisuussuunnitelman taatimisen  kanssa Nurmeksessa 
 on  ollut käynnissä mm. seuraavat suunnittelutehtävät: 
- keskustan osayleiskaava ja siihen liittyvä liikennesuunnittelu 
- Porokylänkadun, Kirkkotien, Ikolankadun jatkeen  ja Porokylän torin liikenne- ja 
ympäristösuunnittelu ja sen jatkona rakennussuunnitelman laatiminen  
- Kötsintien liikennejärjestelyt  
- Koulukadun liikenne- ja ymäristösuunnittelu 
Em. kohteiden suunnittelussa on otettu huomioon myös liikenneturvallisuus-
suunnittelutyössä esille tulleet näitä kohteita koskevat ongetmatja puutteet. 
Työn aikana on Nurmeksessa pidetty liikenneturvallisuusseminaari kaupungin 
luottamus- ja virkamiehille, eri viranomaistahoille ja kaupunkilaisille. Tilaisuudessa 
saatu palaute on mandollisuuksien mukaan otettu huomioon liikenneturvallisuus-
toimenpiteiden suunnittelussa. 
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2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 
 2.1 Maankäyttö  
Nurmes, koivujen ja koivukujien kaupunki sijaitsee Pohjois-Karjalan läänin 
pohjoisosassa Pielisen rannalla. Nurmeksen kaupungin naapureita ovat Valtimo, 
Kuhmo, Lieksa, Juuka ja Rautavaara. 
Nurmeksen kaupungin pinta-ala on 1855 km2. Vesistöjen osuus on 250 km2. 
 Kaupungin asukasmäärä oli vuonna  1992 10945, joista keskustaajamassa as i 
 6785  asukasta. Koko kaupungin väkimäärä vähenee hitaasti. Sen sijaan 
 keskustaajaman asukasmäärän  on arvioitu kasvavan hieman. 
Kaupungin pääelinkeino on erilaiset palvelut (mm. matkailu ja siihen liittyvät 
palvelut), noin 56% kaikista työpaikoista. Muista elinkeinoista mainittakoon jalostus 
sekä maa- ja metsätalous, molemmissa noin 20% työpaikoista. 
Keskustaajaman osayleikaavan laatiminen on käynnissä. Sen on määrä valmistua 
kesällä 1994. 
2.2 Liikenneverkko ja liikenne 
Liikenteellisesti Nurmes sijoittuu hyvin. Valtatie  18 kulkee keskustan 
läheisyydessä. Tiehteydet lähikaupunkeihin ovat ovat hyvät. Rautatieasema 
sijaitsee kaupungin keskustassa. Lähin lentokenttä sijaitsee Kuopiossa. kesäisin 
 on  lisäksi vesitieyhteydet mm. Kolille ja Joensuuhun. 
Nurmeksen kaupungin alueella  on yleisiä teitä 352 km, joista valta- ja kantateitä on 
123 km ja maanteitä 20 km. Loput ovat paikallisteitä. Tielaitoksen  hoidossa olevia 
kevyen liikenteen väyliä  on noin 16 km. Yleisillä teillä on vartioimattomia 
rautatietasoristeyksiä 7 kpl ja puolipuomilaittein varustettuja 3 kpl. Teistä 
 päällysettyä  on hieman alle puolet (48%) ja valaistuja noin 16 km. 
Katuverkon pituus on noin 50 km ja kaupungin hoidossa olevien kevyen liikenteen 
väylien yhteispituus on noin 18 km. 
Yksityisteitä, jotka saavat valtion ja/tai kaupungin avustusta on noin 366 km.  
Kuvassa I on esitetty yleisten teiden sijainti, toiminnallinen luokitus  ja 
 liikennemäärät.  
Kuvassa 2 on esitetty keskustan katuverkko ja kevyenliikenteen väylien sijainti. 
Kuvassa 3 on esitetty nopeusrajoitukset yleisillä teillä (ei talvinopeusrajoituksia)  
2.3 Onnettomuusselvitykset  
Nurmeksen kaupungin alueella sattui vuosina  1988-92 poliisin tietoon tufleita 
 liikenneonnettomuuksia yhteensä  268 kpl. Näistä oli kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia 1 kpl ja loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia  58 kpl. 
 Sattuneiden liikenneonnettomuuksien kokonaismäärä  on kuitenkin huomattav sti 
suurempi, sillä kaikki onnettomuudet eivät tule poliisin tietoon.  On arvioitu, että 2/3 
 sattuneista  onnettomuuksista jää ilmoittamatta poliisille lähinnä niiden vähäisten  
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seurausten vuoksi. Näinollen voidaan arvioida, että vuosittain Nurmeksessa sattuu 
noin 150 liikenneonnettomuutta. 
Sattuneet onnettomuudet aiheuttavat lähes aina taloudellisia menetyksiä. 
 Onnettomuuskustannukset  koostuvat onnettomuuden aiheuttamista taloudellisista 
menetyksistä ja ns. hyvinvoinnin menetyksistä.  
Tiehallituksen onnettomuuskustannusten laskentaperusteiden mukaisilla 
laskennallisilla yksikkähinnoilla saadaan Nurmeksen kaupungin alueella vuosina 
 1988-92 tapahtuneille,  poliisin tietoon tulleille onnettomuuksille seuraavanlaiset 
vuotuiset kustannusvaikutukset: 
- Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 	1.78 Mmk/v 
(1 onn. I 5 v. * 8.9 Mmklonn.) 
- Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet 	2.47 Mmk/v 
(58 onn. /5 v. * 213 000 mk/onn.) 
- Omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuudet 1.84 mmk/v 




Poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista oli kevyen liikenteen onnettomuuksia  29 
kpl, joista 1 oli kuolemaan johtanut mopo-onnettomuus ja 25 loukkaantumiseen 
johtanutta onnettomuutta.  
Hirvionnettomuuksia oli 10 kpl, joista 5 johti henkilövahinkoon (loukkaantunutta). 
Onnettomuuksista joka neljäs (68 kpl) oli yksittäisonnettomuus, jossa ei ollut toista 
osapuolta. Näitä oli lähinnä suistuminen tieltä tai törmääminen esteeseen. 
Onnettomuuksien kannalta pahimpia olivat valtatie 18, kantatie 75, Porokylänkatu, 
Raatihuoneenkatu ja Kirkkokatu.  
Kuvissa 4 ja 5 on esitetty poliisin tietoon tulleet onnettomuudet  yleisilla teillä ja 
katuverkossa. 
2.4 Haastattelut  
Liikenteellisten ongelmakohteiden kartoittamiseksi tutkimusta täydennettiin 
haastatteluin.  
Tiepitäjiä, poliisia ja autokoulun edustajaa haastateltiin henkilökohtaisesti.  
Kyselylomakkeella haastateltiin kaikkia kouluja,  ammattlautoilijoita ja 
 kaupunkilaisia.  
Kaupunkilaiten mielipiteitä kyseltiin paikallislehden välityksellä.  
Haastatteluilla oli tarkoitus saada selville likenteelliset ongelmakohteet, niiden 
 ongelmallisuus  sekä vastaajien näkemys ongelmien ratkaisemiseksi.  
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Hastatteluvastauksia tuli eri tavoin noin 50 kpl. Yleisempiä ongelmia oli 
näkemäesteet, kevyen liikenteen väylän puute  ja puhtaanapito talvella. 
2.5 Muut selvitykset 
Haastatteluja ja onnettomuusselvityksiä täydennettiin maastokäynnein. 
Ajonopeuksien selvittämiseksi suoritettiin nopeustutkimuksia Porokylänkadulla, 
Ikolantiellä, Pappilansuoralla ja Raatihuoneenkadulla. Kaikissa mittauspisteissä on 
 alueellinen nopeusrajoitus  50 km/h. 






49.1 km/h (65 km/h) 
49.5 km/h (67 km/h) 
47.5 km/h (56 km/h) 
50,8 km/h (68 km/h) 
Liitteessä 1 on esitetty mittauspaikat ja mittaustulokset.  
Keskustan (nk.vanhan kauppalan) läpi ajavan raskaan liikenteen määrän 
selvittämiseksi suoritettiin kesällä  1993 rekisterilaskenta.  
Selvityksen mukaan Kuopiontien ja Pappilansuoran liittymästä (valoliittymä) ajoi 
keskustaan 106 raskasta ajoneuvoa, joista keskustan läpi ajoi 31 ajoneuvoa. 
Vastaavasti Lieksantien ja Akkosalmentien liittymästä (Bomban liittymä) ajoi 
keskustan suuntaan 57 raskasta ajoneuvoa, joista 39 ajoi keskustan läpi. 
Kuvissa 6, 7 ja 8 on esitetty keskustaan ja sen läpi ajavien raskaiden ajoneuvojen 
lii ken nemä ä rät. 
2.6 Liikenneturvallisuuden nykytila 
suoritettujen selvitysten , haastattelujen  ja maastokäyntien perusteella on laadittu 
yhteenveto liikenneturvallisuuden kannalta ondelmallisista kohteista  ja asioista. 
Liitteessä 2 on esitetty luettelo liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisista 
kohteista ja asioista. 
3 TAVOITTEET 
Liikenneturvallisuussuunnitelman  laatimisen keskeisenä tavoitteena on ollut 
selvittää, millaisin lähinnä tie- ja liikenneteknisin toimenpitein voitaisiin vähentää 
liikenneonnettomuuksien määrää, lieventää niiden vakavuusastetta  ja vähentää 
liikenteessä omakohtaisesti koettua turvattomuutta. 
Liikenneympäristön liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden suunnittelulle 
asetettiin lisäksi seuraavat keskeiset tavoitteet: 
- ongelmakohteiksi otetaan liikenneonnettomuuskohteiden lisäksi myös sellaiset 
kohteet, jotka tiellä liikkuja kokee vaarallisiksi. 
- pyritään sellaiseen realistiseen toimenpideohjelmaan, joka voidaan toteuttaa 
suurelta osin io 5 vuoden kuluessa. 
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4 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISTOIMENPITEET  
4.1 Suunnittelun lähtökohdat 
Suunnittelussa on keskitytty lähinnä liikenneympäristön  tie- ja Ijikenneteknislin 
parantamistoimenpiteisiin. Samalla on kuitenkin otettu kantaa kunnossapitoon, 
valvontaan, maankäytön suunnitteluun ja pysäköintiin.  
Suunnittelussa on otettu huomioon kaupungin ja tiepiirin toimesta laaditut tai 
 tekeillä olevat eriasteiset toimenpide-  ja maankäyttösuunnitelmat. 
Tässä yhteydessä on syytä todeta että suunnittelutyön aikana sekä tiepiiri että 
kaupunki ovat osaltaan korjanneet oman työnsä ohella eräitä 
ongelmakohdeluettelossa mainittuja kohteita  ja näin parantaneet kohdaltaan 
Nurmeksen liikenneturvallisuutta.  
4.2 Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet  
Seuraavassa esitettävien parantamistoimenpiteiden sijainti  on esietty kuvissa 9 ja 
lo. 
1. LIEKSANTIEN JA HYVARILANTIEN LIITTYMÄ 
Ongelma: 
- kevyen liikenteen ylitykset (  n. 100 koululaista ylittää tien kandesti päivässä 
koulumatkalla 
Onnettomuustiedot: 	3 onnettomuutta (ei kevyen liikenteen onnettomuuksia) 
Parantamistoimenpide: 
- Kevyen liikenteen alikulku liittymän länsipuolelle 
Toteuttamiskustannukset: 1 000 000 mk 
Kohteesta on tehty erillinen tarveselvitys. 
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2. KYNSINIEMENTIE  
Ongelma: 
- kevyen liikenteen väylät välillä Porokylänkatu-Mähköntie liian kapeat (alle 2 m 
leveätjalankulku-ja polkupyörätiet) molemmin puolin, paljon koululaisia 
 - Kynsiniemen  tien ylitys Mähköntien liittymässä, ei käytetä aina  suojatietä 
- kevytliikenneväylä puuttuu Mähköntien liittymästä Kuopiontien raitille 
- meijerin liittymä liian kapea ja sijaitsee mäessä. Tämä  ja lisäksi kevyen 
liikenteen väistötarve tekee liittymän käytön hankalaksi  
Onnettomuustiedot: 	1 onnettomuus (peltikolari) 
Parantamistoimenpide: 
- välillä Porokylänkatu-Mähköntie länsipuolista (Mähköntien  puoleista) kevyen 
liikenteen väylää levennetään noin 3.5-4 metrin levyiseksi ja itäpuolinen raitti 
 puretaan pois (rajallinen tila rautatiesillan  alla) 
- kevyen liikenteen väylää jatketaan  Mähköntien liittymästä Kuopiontielle 
- meijerin liittymää laajennetaaan ja tämän kautta pyritään ohjaamaan kaikki 
 meijerin  raskas liikenne 
Toteuttamiskustannukset:  700 000 mk 
3. KUOPIONTIEN/POROKYLANKADUN LIITTYMÄ 
Ongelma: 
- Liittymän valo-ohjauksessa vihreä aika Porokylän suunnasta Kuhmoon päin 
liian pieni - aiheuttaa ruuhkaa ja päin punaista ajamista  
- suunnassa Lieksa-Kuopio vihreä aika liian lyhyt iltapäivän  työmatkaliikenteessä 
- hiljaisina aikoina turhaa "odottelua liikennevaloissa  
Onnettomuustiedot: 	4 onnettomuutta (peltikolareita) 
Parantamistoimenpide: 
- "vihreän ajan" lisääminen päivisin Porokylästä vasempaan Kuhmon suuntaan 
 -  "vihreän ajan" lisääminen iltapäivän työmtkaliikenteen aikana Lieksan 
suunnasta vasempaan Kuopion suuntaan  
- liikennevalojen toiminnan tehostaminen muuttamalla ne  esim. liikennetieto-
ohjatu ksi 
Toteuttamiskustannukset:  20 000 mk 
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4. TEOLLISUUSTIEN JA KEVYEN LIIKENTEEN RAITIN LIITTYMÄ 
Ongelma:  
- Ajettaessa Teollisuustietä Varustien  liittymästä länteen, tulee oikealta kevyen 
liikenteen väylä (asemakaavassa katu) Teollisuustielle ja väylältä tultaessa ei 
ole kärkikolmiota, joten po liittymä on tasa-arvoinen, mikä aiheuttaa hämminkiä 
 ja  epätietoisuutta  
Onnettomuustiedot: 	ei onnettomuuksia  
Parantamistoimenpide: 
- Kärkikolmion asentaminen kevyen liikenteen kadulle  Teollisuustien liittymään 
Toteuttamiskustannukset: 1000 mk 
5. PAPPILANSUORA 
Ongelma:  
- hitaat ajoneuvot (traktorit ym) aiheuttavat ohitustarvetta, ja ohittaminen tällä 
kohtaa aiheuttaa vaaratilanteita 
- liikenne on "jonossaköröttelyä" 
Onnettomuustiedot: 	3 onnettomuutta, joista  
1 henkilövahinko -onnettomuutta  
Pa ra ntam stoi men pide: 
- Pappilansuoralle rakennetaanlisäkaistat molempiin suuntiin välille Kötsintie-
Kuhmontien liittymä 
Toteuttamiskustannukset:  600 000 mk 
6. KÖTSINTIE  
Ongelma:  
- kadun ajosuunnat eivät ole asemakaavan mukaiset  
- pysäköidään kadun vasemmalle reunalle vastoin  pysäköintikieltoa 
Onnettomuustiedot: 	1 onnettomuus 
Parantamistoimenpide: 
- Kadun liikenne muutetaan kaksi -suuntaiseksi 
- pääsisäänkäynnin kohdalle kadun eteläreunaan tila saattoliikennettä varten 
n. 15 m:n matkalle ja tästä yhteys Nurmestaloon keskikorokkeellisen suojatien 
 kautta  
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- kadun pohjoisreunaan välille Rajakatu-pääsisäänkäynti kadun suuntaista-
kadunvarsipysäköintiä n. 20 ap 
- pysäköinnin opastusta tehostetaan 
Toteuttaminen käynnissä  
7. RAATIHUONEENKATU  
Ongelma: 
- kadulla jalkakäytävät, ei erillistä pyörätietä 
- näkemät katuliittymissä rajallisia (rakennuksia) 
- suuret tilannenopeudet 
- paljon ylittävää kevyttä liikennettä 
- Karjalankadun liittymä andas raskaille ajoneuvoille 
Onnettomuustiedot: 	7 onnettomuutta, joista 
3 henkilövahinko-onnettomuutta 
(kevyen liikenteen ann.) 
Parantamistoi menpide: 
- jalkakäytävät levennetään jalankulku- ja polkupyöräteiksi 
- pysäköinti kielletään 
- Karjalankadun liittymään suojatien keskikoroke, suojatien paikkaa tarkistetaan  
ja Raatihuoneenkadulle väistötila sekä liittymän valaistusta tehostetaan 
Toteuttamiskustannukset:  1100 000 mk 
8. KIRKKOKATU  
Ongelma: 
- paljon onnettomuuksia liittymissä  ja suojateillä 
- katu on rakenteeltaan etuajo-oikeutetun luonteinen, täten varsinkin 
toispaikkakuntalaiset (matkailijat) kokevat  sen etuajo-oikeutetuksi 
Onnettomuustiedot: 	25 onnettomuutta, joista  
2 henkilövahinko -onnettomuutta 
(kevyen liikenteen ann.) 
Parantamistoimenpide: 
- suojateiden sijainnin tarkistuksia ja suojateiden reunakiviviisteiden 
 parantaminen sekä suojateiden merkitsemisen tehostaminen (jk-ti , pp-tie) 
- Sivusuuntien alistaminen I. Kirkkokatu etuajo -oikeutetuksi 




Toteuttamiskustannukset: 110 000 mk 
9. KOULUKATU  
Ongelma: 
- suuri tilannenopeus 
- paljon koululaisia 
- 	korttelirallia päivällä 
Onnettomuustiedot: 	3 onnettomuutta 
Parantamistoimenpide: 
- Ala-asteen kohta jalankulku- ja polkupyörätieksi 
- Väli Karjalankatu-Torikatu hidaskatumaiseksi 
- Väli Harjukatu-Ala-aste vain huoltoliikenteelle, tässä suunnassa sekä kevyelle 
liikenteelle 
- välillä Ala-aste-Ammattioppilaitos jk -pp-tie erotetaan huoltoliikenteestä 
Toteuttamiskustannukset: 1 000 000 mk 
Erillinen suunnittelu käynnissä. 
10. KARJALANKADUN JA NURMEKSENKADUN LIITTYMÄ 
Ongelma: 
- suuret tilannenopeudet 
- kadun ylittävää kevyttä liikennettä paljon 
Onnettomuustiedot: 	4 onnettomuutta 
Parantamistoimenpide: 
- kevyen liikenteen järjestelyjä (suojatien kohdat & raitit) 
Toteuttamiskustannukset: 40 000 mk 
11. RAATIHUONEENKADUN JA KIRKKOKADUN SEKÄ KIRKKOKADUN JA 
 ETELÄISEN KAUPPATORIN LIITTYMÄT 
Ongelma: 
Onnettomuustiedot: 	32 onnettomuutta, joista 
8 henkilövahinko-onnettomuutta 
 (7  kevyen liikenteen onn.) 
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Paranta m istoi menpide: 
- Eteläisen kauppatorin liittymään Kirkkokadulle suojateille keskikorokkeet 
- Raatihoneenkadun ja Kirkkokadun liittymään tutkittava kiertoliittymää, johon 
- neljäntenä suuntana tulisi linja-autoaseman ulosajo 
- liittymän länsipuolisen p-alueen ulosajo itään kiellettävä?? 
Toteuttamiskustannukset: 1 200 000 mk 
12. TORIKATU - ETELAINEN KAUPPATORI 
Ongelma: 
- paljon kohtisuoraa pysäköintiä ja Eteläinen Kauppatori on kokoojaluokan yhteys 
Nurmeksenkadun suuntaan 
- Torikadulla pulaa pysäköintipaikoista (posti, kauppoja) 
Onnettomuustiedot: 	7 onnettomuutta (peltikolareita) 
Parantamistoimenpide: 
- Eteläisen Kauppatorin pysäköinti muutettava vinopysäkäinniksi ja tai 
kadunsuuntaiseksi 
- Torikadun varteen lisättävä kadunsuuntaista pysäköintiä matkailuautoille torin 
puoleiselle sivulle sekä opastus Lieksan ja Porokylän suunnasta (pubin 
vastapäätä) 
- Torikadun varressa sijaitsevan elintarvikeliikkeen eteen lisätään 2 autopaikkaa 
(nykyisin nurmialue, johon pysäköidään varsinkin talvella) 
Toteuttamiskustannukset: 30 000 mk 
13. KIRKKOKADUN JA PIELISENKADUN LIITTYMÄ 
Ongelma: 
- liittymässä onnettomuuksia 
Onnettomuustiedot: 	3 onnettomuutta, joista 
2 henkilövahinko -onnettomuutta 
(kevyen liikenteen onnett.) 
Parantamistoimenpide: 
- valaistuksen tehostaminen 
- suojatiemerkinnät 
Toteuttamiskustannukset: 10 000 mk 
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14. MIKONNIEMEN RAUTATIETASORISTEYS  
Ongelma: 
- paljon radan ylittävää, varsinkin kevyttä liikennettä - syntyy vaaratilanteita, 
vaikkakin junaliikenne on hiljaista 
Onnettomuustiedot: 	ei onnettomuuksia 
Parantamistoimenpide: 
- kevyen liikenteen alikulun rakentaminen 
Toteuttamiskustannukset: 400 000 mk 
15. LIEKSANTIEN (KT 73) JA LEHTOVAARANTIEN LIITTYMÄ 
Ongelma: 
- Liittymä liian juoheva - suuret ajonopeudet 
Parantamistoimenpide: 
- Liittymän muuttaminen enemmän kohtisuoraan päätiehen nähden 
Toteuttamiskustannukset: 200 000 mk 
16. LIEKSANTIEN (KT73) JA AKKOSALMENTIEN LIITTYMÄ 
Ongelma: 
- pääsuunnan tilannenopeudet liian suuret - vaaratilanteita, tästä syystä 
sivusuunnilla pakollinen pysähtyminen 
Onnettomuustiedot: 	2 onnettomuutta, joista  
1 henkilövahinko-onnettomuus 
Parantamistoimenpide: 
- kevyen liikenteen väylän jatkaminen Hyväriläntien suuntaan alikulkukäytävällä 
- 	liittymä tulisi rakentaa kiertollittymäksi 
Toteuttamiskustannukset: 1 200 000 mk 
Tarveselvitys tehty. 
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17. KOHTAVAARANTIE VÄLILLÄ SUOJARVENKATU-LOMATIE 
Ongelma: 
- paljon kevyttä liikennettä Hyvärilään, kevyen liikenteen väylä puuttuu 
Parantamistoimenpide: 
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kohtavaarantien varteen sen 
 eteläpuolelle Suojärventien lUttymästä Lomatien liittymään sekä osittain Lomatien 
varteen 
Toteuttamiskustannukset: 600 000 mk 
18. KYRÖNRANNANKATU 
Ongelma: 
katu on kokoojakatu, jolla on paljon tasa-arvoisia poikkikatuja, sivukaduilta tulijat 
aiheuttavat vaaratilanteita 
- Kyrönrannankatu on rakenteeltaan ja luonteeltaan suuremman luokan 
katuoikkikatuihin nähden 
Parantamistoimenpide: 
- sivukadut merkittävä väistämisvelvollisiksi Kyrönrannankatuun nähden 
Toteuttamiskustannukset: 5000 mk 
19. AKKOSALMENTIE 
Ongelma: 
- Tien rakenne on huonokuntoinen, paljon raskasta liikennettä 






- Tie tulisi perusparantaa 
- kevyen liikenteen väylän rakentaminen sen länsipuolelle 
- kuhmontien liittymän paikkaa tarkistettava  




- kadun pohjoispäästä puuttuu kevyen liikenteen väylä Pitkämäentielle 
Onnettomuustiedot: 	ei onnettomuuksia  
Parantamistoimenpide: 
- kevyen liikenteen väylän jatkaminen  Pitkämäentielle 
Toteuttamiskustannukset: 100 000 mk 
21. KUOPIONTIE (KT 75), VÄLI RAUTAVAARANTIE-SALMENKYLÄNTIE  
Ongelma: 
- tie on kapea, mutkainen, runsaasti yksityistieliittymiä paljon ohituskieltoja, 
ohituspaikkoja vähän 
- tiellaä liikkuu koululaisia ja tien varren asukkaita 
Onnettomuustiedot: 	5 onnettomuutta, joista  
1 henkilövahinko -onnettomuus 
(kevyen liikenteen onnettomuus)  
Para ntam istoi men pide: 
- tien leventäminen ja sen puitteissa pieniä linjauksen tarkistuksia 
- väistötilan rakentaminen yleisten teiden liittymiin (Savikyläntien 2 kpl, 
Salmenkyläntie, Rautavaarantie) 
Toteuttamiskustannukset: 3 000 000 mk 
22. KUOPIONTIE (KT 75), TIEOSA 21, SALMENKYLÄNTIE-VT18  
-Ongelma: 
- yksittäisonnettomuudet 
- kevyen liikenteen onnettomuudet  
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Onnettomuustiedot: 	7 onnettomuutta, joista 
(3 yksittäisonnettomuutta) 
3 henkilövahinko-onnettomuutta 
 (2  kevyen liikenteen onnett.) 
- Parantamistoimenpide: 
- Tien leventäminen ja sen puitteissa pieniä linjauksen tarkistuksia 
Toteuttamiskustannukset:  3 500 000 mk 
23. LEHTOVAARANTIE, PT 15929  
Ongelma: 
- kevytliikenneväylä puuttuu koulun kohdalta (yht n. I km) 
Parantamistoimenpide: 
- kevyen liikenteen väylän rakenteminen 
Toteuttamiskustannukset:  800 000 mk 
24. KYNSINIEMEN PT 15906, TIEOSA 02 
Ongelma: 
- tie on mutkainen, mäkinen ja kapea 
- jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä - kevyen liikenteen väylä puuttuu 
Parantamistoimenpide: Erillisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen mikäli 
maankäyttö lisääntyy huomattavasti. Muutoin harkittava  40 km/h nopeusrajoitusta. 
Toteuttamiskustannukset:  5 000 mk 
25. Keskusta 
Ongelma: Raskaiden ajoneuvojen läpiajo 
Parantamistoimenpide: 
- Raskaiden ajoneuvojen ohjaaminen kaupungin läpi Akkosalmentien kautta  
26. Keskusta 
Ongelma: Suuret ajonopeudet 
Parantamistoimenpide: 
- Alueellinen 40 km/h nopeusrajoitus Porokylään  ja Läntiseen kaupunginosaan 
27. Kantatie 75 välillä Pitkän mäentie - Joensuuntie 
Ongelma: Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen puute välillä Pitkämäentie-
valtatie 18 
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Parantamistoimenpide: 
- Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen jatkaminen  
28. POROKYLANKATU 
Ongelma: 
- polkupyörät ajoradalla -  ei ole pyörätietä 
- "hevospuomipysäköinti" aiheuttaa onnettomuuksia  ja vaaratilanteita 
- suojateitä puuttuu 
- 	ei selviä liittymiä tonteille 
- liikenne ruuhkautunut päivisin 
- Ylikyläntien liittymässä näkemäeste ja liittymässä "oikaistaan' 
- suunnassa Porokylä-Pitkämäki 
- osa meijerin raskaasta liikenteestä käyttää Porokylänkadun tonttiliittymää 
(kääntyvät raskaat ajoneuvot) 
Onnettomuustiedot: 	35 onnettomuutta, joista 
- 16 kevyen liikenteen onnet- 
tomuutta (11 loukk. + 1 kuol.) 
- 17 henkilövahinko-onnettomuutta 
 (1  kuolemaan johtanut) 
Parantamistoimenpide: 
- jalkakäytävän leventäminen jalankulku- ja poikupyörätieksi 
- pysäköinnin selkeyttäminen 
- liittymäjärjestelyjä 
- korotettuja suojateitä 
- suojateiden keskikorokkeita 
- kääntymiskaistoja ja 
- 	väistötila 
- Ylikyläntien liittymässä tasauksen tarkistus ja Porokylänkadulle suojatiekoroke 
Toteuttamiskustannukset: n. 4.100 000 mk 
4.3 Muut liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet 
 4.3.1  Kunnossapito 
Teiden kunnossapidon vaikutus on suurin keväällä ja syksyllä. Tuolloin nopeat 
säänvaihtelut aiheuttavat vaikeuksia sekä autoilijoille että tienpitäjille. Sään muuttuessa 
 on  aurauksessa ja liukkaudentorjunnassa oikea ajoittaminen erittäin tärkeää. Lisäksi 
kulkuväylien (tiet ja raitit) tulisi olla tärkeimmiltä osilta kunnossa ennen työ- ja 
 koululaisliikenteen  alkamista. 
Talvella tulee huolehtia että liittymien näkemäesteiksi ei kasattaisi lunta. 
Keväällä ja alkukesästä kunnossapidon suurin tehtävä on saada tiet ja raitit 
 nopesti kesäkuntoon. Kevyen liikenteen väylien osalta  on tärkeää sen 





tarpeettomasti ajoradalle. Samoin tärkeimmät ajoratamerkinnät kuten  mm. suoja-
tiemaalaukset tulisi uusia mandollisimman aikaisin. Ajoratamerkinnät tulisi uusia 
syksyisin siellä, missä tiet ovat paljaat myös talvella. 
Kesän tärkeimpiä tehtäviä on sorateiden lanaus sekä liittymien näkemäalueiden ja 
 tienvarsien raivaus.  
4.3.2 Valvonta 
Liikenteen valvonta on osa tiikenneturvallisuustyötä. Valvonnalla ja läsnäololla 
 pystytään osaltaan vaikuttamaan tienkäyttäjien käyttäytymiseen  ja aoneuvojen
liikennekelpoisuuteen. 
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa ei määritellä valvontakohteita tai -tapoja. Poliisi 
sorittaa valvontatyötään omien suunnitelmiensa mukaisesti. 
Liikenneturvaltisuussuunnitelman  laatimisen yhteydessä on tullut esille mm. 
 kaupunkilaisten taholta eäitä kommentteja. Näitä ovat  mm. 
- ylinopeudet Porokylänkadulla, Ikolantiella ja Raatihuaneenkadulla sekä alemman 
nopeusrajoituksen (30 km/h) kaduilla 
- Pysäköinti jalkakäytävällä (Porokylänkatu) 
- pakollinen pysähtyminen-merkin noudattamatta jättäminen (Lieksantien ja 
 Akkosalmentien  liittymä) 
- "ralli" koulukadulla koulujen läheisyydessä 
Lisäksi on toivottu varsinkin syksyisin koulujen alkamisaikaan liikenteen valvontaa 
 ja  opastusta koulujen läheisyydessä.  
4.3.3 Pysäköinti  
Nurmeksen tulee matkailukaupunkina huolehtia, että matkailijoille, varsinkin 
matkailuautoille ja - vaunuille löytyy keskustasta riittävästi pysäkköintitilaa. 
Matkailuautot ja -vaunut tulisikin opastaa  jo keskustaan tultaessa omille 
pysäköintipaikoille. Pysäköintivaihtoehtoja tulisi olla useita, esimm opastetaan 
 ensin  lähelle toria, Torikadulle (  3  paikkaa) ja kun nämä on täynnä 
Nurmeksenkadulle (3-5 paikkaa) ja edelleen "sairaalan tontille" (4-6 paikkaa). 
Tätä tulisi aluksi kokeille esim. kesällä 1995. 
4.3.4 Maankäyttö 
Maankäytön suunnittelussa toimintojen sijoittelulla  tie- ja katuverkkoon nähden on 
 ratkaiseva merkitys liikenneturvallisuudelle, 
Maankaytön suunnittelu ja toteuttaminen tulisi tapahtua siten, että 
liikenneyhteydet, etenkin kevyen liikenteen yhteydet olisivat turvalliset sujuvat  ja 
 mielekkäät.  
Kaavoituksen eri vaiheisiin tulisi sisällyttääerityinen liikenne-  ja 
 liikenneturvallisuustarkastelu,  missä käydään läpi myös ne kohdat 
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liikenneverkosta, missä liikenneurvallisuusnäkökohtia ei ole voitu ottaa huomioon. 
Näin on mandollista tehdä helpommin tarvittavat muutokset ennen detaljikaavoi-
tusta sekä ennenkaikkea ennen toteuttamissuunnitelman laatimista. 
Kaavoituksessa on liikenneverkon ohella kiinnitettävä erityistä huomiota 
pysäköinnin sijoitteluun, ja tilavarauksiin (väylät, lumitila, näkemät).  
5 TOIMENPIDEOHJELMA 
Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet on ryhmitelty kolmeen 
liireellisyysluokkaan seuraavasti: 
- kiireellisyysluokka I; vuosina 1994-95 toteutettavat hankkeet 
- kiireellisyysluokka Il; vuosina 1996-98 toteutettavat hankkeet 
- kiireellisyysluokka IM; vuonna 1999 ja sen jälkeen toteutettavat hankkeet 
Toimenpiteiden kiireellisyysluokkiin sijoittelusta  on neuvoteltu sekä kaupungin että 
tiepiirin edustajien kanssa, jotta laadittu toimenpideohjelma olisi mandollisimman 
realistinen. Toimenpideohjelman hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin  24.3 
 Mmk, mitkä jakautuvat seuraavasti: 
- kiireellisyysluokka I (v.1994-95) 	1.54 Mmk 
- kiireellisyysluokka Il (v.1996-98) 	9.21 Mmk 
- kiireellisyysluokka lll(v.1999-) 	13.52 Mmk 
Toteuttajien mukaan kustannukset jakautuvat kiireellisyysluokittain seuraavasti: 
 Savo-Karjalan tiepiiri 
kiireellisyysluokka 	0.53 Mmk 
kiireellisyysluokka Il 	2.00 Mmk 
kiireellisyysluokka Ill 	10.76 Mmk 
Yhteensä 	 13.29 Mmk 
Nurmeksen kaupunki 
kiireellisyysluokka I 	1.01 Mmk 
kiireellisyysluokka II 	7.21 Mmk 
kiireellisyysluokka III 	2.76 Mmk (sis. Vr:n osuuden 200 000 mk) 
Yhteensä 	 10 98 Mmk 
Liikenneympäristön parantamisen toimenpideohjelma on esitetty liitteessä 3. 
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6 JATKOTOIMENPITEET  
6.1 Onnettomuusseuranta 
Onnettomuustilastojen  ylläpito on olennainen osa liikenneturvallisuustyötä. 
 Jatkuvan seurannan avulla voidaan entistä paremmin analysoida niitä tekijöitä, 
jotka ovat johtaneet onnettomuuden syntyyn. Tämä edellyttää polilsilta entistä 
tarkempaa mittausta ja selvittelyä onnettomuuspaikalla  ja entistä täsmällisempää 
onnettomuusilmoituksen täyttää. 
Onnettomuusseurantaan  voidaan liittää mandollisuuksien mukaan myös 
vakuutusyhtiöiden liikennevahinkoilmoitukset. Näiden mukanaolo saattaa 
helpottaa jonkin liittymän tai muun kohteen onnettomuustapahtumien 
analysoinnissa. 
6.2 Liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteutumisen ja 
 vaikutuksen seuranta 
Seurantaa varten tulee muodostaa seurantaryhmä, johon kuuluu Nurmeksen 
kaupungin, Savo-Karjalan tiepilrin ja Nurmeksen nimismiespilrin edustajat. 
Seurantaryhmän tulee kokoontua vähintään kerran vuodessa. Kokoontumisen 
ajankohta olisi silloin, kun edellisen vuoden onnettomuustilasto olisi käytössä. 
Seurantaryhmän tehtävänä on seurata liikenneturvallisuuden kehittymistä 
annettujen tavoitteiden mukaisesti joko tutkimuksin  tai mittauksin. Samalla sen 
 tulee saattaa toimenpideohjelma vuosittain ajan tasalle, jotta sitä voidaan käyttää 
apuna seuraavan vuoden toimintasuunnitelmia ja budjettia laadittaessa. 
Seurantaryhmän kokoonkutsujana  toimisi tiepiirin edustaja. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman kokonaistarkistus  tulisi tehdä 5-10 vuoden 
kuluttua. Tuolloin tulisi selvittää suunnitelman laatimisen jälkeen tapahtuneet 
liikenneonnettomuudet ja muut tapahtuneet muutokset mm. toteutettujen 
toimenpiteiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen  ja muuttuneet olosuhteet. 
Tarvittaessa tulee tehdä uudet tutkimukset, haastattelut  ja selvitykset sekä laatia 
uudet toimenpide-ehdotukset toteuttamisohjelmineen 
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ioo % Havaintoja: 	205 
90 Nop.raj. 	: 	50 km/h 
Keskinop. : 	49.1 km/h 



















Tie Raatihuoneenkatu Nurmes 	 Päivämäär 	14.10.1993 
Tieosa 
Tutkapaikka piste 1 
-- 
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 km/h  
Tie 	Pappilansuora, Nurmes 	 Päivämäärä 	14.10.1993  
Tieosa 
 












Nop.raj. : 50km/h 
Keskinop. : 49.5 km/h 











30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 km/h  
Tie Ikolantie, Nurmes 
Tieosa 
Kunta 
Tutkapaikka piste 3  
NOPEUSMITTAUS 






















Nop.raj. :  50 km/h 
Keskinop. : 47,5 km/h  
Max.nop. : 56 km/h  
3 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 km/h  
ioo x  Havaintoja:  193 
90 Nop.raj. 50 km/h 
80 Keskinop. :  50.8 km/h 


















Tie Porokylänkatu, Nurmes 	 PäivamärA 14.10.1993 
Tieosa 
Tutkapaikka 1'I.$)t Lf 
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 km/h  
Lute 2 
ONGELMAT.XLS 
NURMEKSEN  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  I 
Liikenteefliset ongelmakohteet __________________________________ 
No Kohde Ongelma Huoml 
1 Porokylänkatu Polkupyörät ajoradafla, hevos- _________________ 
puomipysäköinti, laajat Ilittyrnät _________________ 
_____ __________________________________ 
2 Porokyläiikatu/ylikyläntie Näkemäeste, ajolinjat Koroke? 
Tasaus? 
3 Kynsiniementie Kevytliikenneväylän jatkuvuus ________________  
4 Kynsiniementie/Meijeri Kapea liittymä meijerille Levennys? 
5 Kynsiniementie/Mähköntie  Tien ylitys Reittikysymys  
6 Kantatie 75/Porokylänkatu Liittyrnän sujuvuus Valojen ajoitus  
7 Pappilansuora Hidas liikenne - onn.riski ________________  
8 Pappilansuoia/Kötsintie  Liittymä epäselkeä ________________  
9 Kötsintie Yksi/kaksisuuntainen, pysäköinti _________________ 
10 Raatihuoneenkatu  Pyöräily ajoradalla, näkyvyys  _______________ 
_____ ________________________________ ?iittymissä, tilannenopeus, kevyen ________________ 
__________________________________  liikenteen ylitykset _________________ 
11 Raatihuoneenkatu/KarjalankatU  Ahdas liittymä, kevyen liikenteen  _________________ 
tulo suojatielle alamäessä _________________ 
12 Raatihuoneenkatu/Kirkkokatu  Paljon onnettomuuksia  _______________  
13 Kirkkokatu/Eteläinen kauppatori Paljon onnettomuuksia  _______________  
14 Kirkkokatu/Pietisenkatu  Paljon onnettomuuksia  ________________  
15 Torikatu -Eteläinen kauppatori  Pysäköinti aiheuttaa vaaratilanteita _______________  
16 Koulukeskus Onnettomuuksia, vaaratilanteita Suunnittelu 
__________________________________ __________________________________ käynnissä 
17 Karjalankatu/NurmeksenkatU  Onnettomuuksia  _______________  
18 Kirkkotie/Karjalankatu  Onnettomuuksia ________________  
19 Kirkkokatu/Maariankatu  Onnettomuuksia _________________ 
20 Kirkkokatu, koulujen kohta Onnettomuuksia ________________  
21 Mikonniemen rt-tasoristeys vartioimaton, paljon liikennettä  _______________  
22 Kantatie 73/Akkosalmentie  Onnettomuuksia, vaaratilanteita  _________________ 
ONGELMAT.XLS  
NURMEKSEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA _____________ 
LiikenteeHiset ongelmakohteet ________________________________  
No Kohde Ongelma Huom! 
23 Kantatie 73/Hyvät iläntie  Kevyen liikenteen ylitys(koululaiset) _________________ 
24 Akkosalmentie/LehtovaarankatU Suojatiejärjestelyt epämääräiset ________________  
25 Valtatie 18, Salmenkylän kohta Yksittäisonnettomuuksia _______________  
26 Pt 15906, eteläpää Yksittäisonnettomuuksia _______________  
27 Valtatie 18, Jokikylän th:sta pohj. Yksittäisonnettomuuksia ________________  
28 Kantatie 75, Savikylässä  Onnettomuuksia, raitin puute ________________  
29 Kantatie 73 Höljäkässä Hirvionnettoinuuksia ________________  
30 Kantatie 75, Petäiskylästä pohj Hirvionnettornuuksia ________________  
31 Kantatie 75, Mujejärvellä Onnettomuuksia  ________________ 
32 Lehtovaaran koulu  Näkemä koulun liittymässä  ________________  
33 Lipinlaliden koulu Koulun pihan läpi kulkee tie, _________________ 
_____ __________________________________  joka on luvattu siirtää  _________________ 
Sonnilan mutka on paha __________________________ 
__________________________________ Hyvärilä -Pyssy päällystämätön _________________  _____ 
Koulun oma tie routli _________________ 
34 Keskustan peruskoulu  Pikkupoilti (pääovi) suoraan  ________________ 
_____ ____________________________________ Koulukadulle __________________ 
_____ __________________________________ Nopeusrajoitusta 30 km/h ei noudateta 
_____ __________________________________  Väärin pysäköityjä autoja _________________ 
_____ __________________________________  Talvella Nurmesjärven ylitys ai- _________________ 
heuttaa vaaramomenttejä _________________ 
35 Kuohatin A-A Näkemä koulun liittymässä,  _________________ 
_____ __________________________________  kesällä vesakot, talvella lumikasat _________________  
36 Tervapuron koulu Vesakot estää näkyvyyttä koulun  ________________ 
______ ____________________________________  liittymässä __________________ 
37 Nurmeksen lukio kenttä Nurmeksenkadun takana ________________ 
_____ ________________________________ Olkopolku alas vaarallinen ________________ 
_____ __________________________________ ajonopeudetNurmeksenkadulla _________________ 
_____ ________________________________ Kirkkokadulla koulun kohdalle py- ________________ 
_____ __________________________________ säköidyt autot estävät näkyvyyttä _________________ 
_____ __________________________________  Oppilailla paljon autoja ja vähän _________________ 
_____ ____________________________________ pysäköintitilaa __________________ 
38 Nurmeksen kauppaoppilaitos Koulukatu päällystää ja tehdä ________________ 
_____ pihakaduksi __________________ 
_____ Pysäköinti sekava _______________ 
ONGELMAT.XLS 
NURMEKSEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 	 ____________ 
Liikenteelliset ongelma kohteet 	 ________________________________ ________________  
No 	Kohde 	 Oncielma 	 Huom! 
39 Kirkkokadun yläaste 	 ks. kohta 37, sekä 	 ________________ 
________________________________ Kötsintien yksisuuntaisuus vaikeut- ________________ 
_____ __________________________________ taa autoliikennettä 	 _________________ 
_____ __________________________________ Porokylärtkadun ajorata liian 	_________________ 
_____ ________________________________ ryhmittyminen vaikeaa 	 ________________  
40 Saramon koulu 	 mutkainen ja mäkinen tie 	_________________ 
_____ ________________________________  Koulun viitta puuttuu 	 ________________ 
_____ __________________________________  tien lähellä olevat rakennukset 	_________________ 
__________________________________  ovat näkemäesteenä 	 _________________ 
41 Ylikylän koulu 	 Niementien ja Yllicyläntien liittymäs- _________________  
sä korkea ruoho ja rnulta}Casa sekä 
______ __________________________________ maatalouskoneet  heikentävät nä- 	_________________ 
kyvyyttä 
42 Petäiskylän koulu ok ________________  
43 Savilylän koulu suojatiet puuttuvat Rautavaarantiel- _________________ 
_____ __________________________________  tä ja Kuopion tieltä  _________________ 
_____ __________________________________  Kevyen liikenteen väylä puuttuu  _________________ 
_____ __________________________________ em teillä _________________ 
44 Salmenkylän A-A linja-autopysäkkiä ei ote merkitty  _________________ 
_____ __________________________________ Salmenkyläntie päällystärnätön _________________  
45 Nurmesjärven koulu ks kohta 37 _________________ 
46 Porokylän a-a Mähköritie/Kynsiniernentie liittymä;  _________________ 
_____ __________________________________ suojateiden sijainti, näkemäeste _________________ 
--va ro it usv ilkut __________________ 
_____ __________________________________ Mähköntien liittyrnän jälkeen Kyn- _________________ 
_____ __________________________________ siniernentieltö Kuopiontielle kevyen _________________ 
_____ __________________________________  liikenteen väylä puuttuu _________________ 
_____ __________________________________  osalta Oikotietä puuttuu kevyen lii- _________________ 
_____ __________________________________ kenteen väylä _________________ 
_____ __________________________________ Kynsiniementien raitit kapeat _________________ 
_____ ________________________________ Lilkennepuisto koululle!!! ________________ 
_____ __________________________________ Varustieltö Teollisuustielle tultaessa  _________________ 
näkemäeste _________________ 
_____ __________________________________ Porokylänkadun ylitys ongelma _________________ 
_____ __________________________________  Rautatien ylittävän sillan tienoo _________________ 
__________________________________ talvella sekava  _________________ 
____________________________________ Unioriln risteys vaarallinen, voisiko  __________________ 
_____ ____________________________________  rakentaa raitiri Kuopiontien toiselle  __________________ 
_____ __________________________________  puolelle Huuhtin tunnelilta Kynsinie- _________________  
me ni i el e __________________ 
_____ __________________________________ Ikolantien loppupäästä puuttuu rai- _________________ 
_____________________________ tit Porokylänkadulle 	____________ _________________ 
ONGELMAT.XLS  
NURMEKSEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ____________ 
Liikenteelliset ongelmakohteet ________________________________ ________________ 
No Kohde Ongelma Huom! 
_____ __________________________________ talvikunnossapito (auraus ja hieko- ________________ 
_____ __________________________________  (us) ei kunnossa _________________ 
________________________________ kesillä maalaukset kuntoon heti ________________ 
_____ ________________________________ Pitkrnäentien silta liian kapea ke- ________________ 
_____ ________________________________ vyelle liikenteelle (meno Laamilan ________________ 
_____ ________________________________ kerithlle) ________________ 
_____ ________________________________ Touhulan päiväkodin kohdalla  ________________ 
_____ ________________________________ Pappilantien ja Kaivokadun liittymä  ________________ 
näkemesteen vuoksi vaarallinen  ________________  
47 Kuhmontie I Porokylänkatu  Liikennevalot joustavamrnaksi; ________________ 
_____ __________________________________  keskustasta Kuopiontielle ja iltaisin _________________ 
_____ __________________________________  yleensä sekä Porokylästä Kuhmoon _________________ 
48 Kyrönrannankatu etuajo-olkeutetuksi _________________ 
49 Kirkkokatu etuajo -oikeutetuksi _________________ 
_____ _________________________________  huonosti hoidettu mm tonttien kohdat  ________________ 
50 Raitit huonokuritoisia, huonosti hoidettu  _________________ 




Lilkenneympänstön parantamistoimenpiteet 	 - 
No 	Kohde 	 Parantamistoimenpide 	Tot. kust. 	Toteuttaja Kiireell.Ik. Huom' 
1 Lieksantie/Hyväriläntie  kevyen liikenteen eritaso 1 000 000 T+K ________ _____ 
2 Kynsiniemenkatu iiiiymäj. la-pysäkki, raitti 700 000 K II ______ 
Kuopiontie/Porokylänkatu lilkennevalojen tarkistus 20 000 T _________ ______ 
Teollisuustie/puistokäytävä kärkikolmio 1 000 K I ______ 
Pappilansuora lisäkaistat 600 000 K Il ______ 
i Kötsintie  liikenne kaksisuuntaiseksi 150 000 K ________ ______ 
Raatihuoneenkatu  kevyen liikenteen järj. 1100 000 K III _____ 
8 Kirkkokatu etuajo-oikeusjärj. ja suojatiet 110 000 K I ______ 
Koulukatu kevyen liikenteen järj. 1 000 000 K Il ______ 
kevyen liikenteen järj. 10 Kaijalankatu/Nurmeksenk.  40000 K 	- 
1 200 000 K 
II 
III _____ ______ 11 Kirkkokatu/Raatihuoneenk. liittymien Iiikennejärj.  
J. Torikatu/Eteläinen kauppat. pysäköintijärjestelyjä  35 000 K II ______ 
-i Kirkkokatu/Pielisenkatu liittymäjärj. 10 000 K ________ ______ 
i Mikonniemen rt-tasoristeys  alikulku 400 000  K+VR Ill ______ 
ii Lieksantie/Lehtivaarankatu liittymäjärj.  200 000 K I________ ______ 
ii Lieksantie/Akkosalmentie liittymä-&kevyen liik. järj. - 1 200 000 T III _____ ______ 
J Esa Timosentie raitti 600 000 K II ______ 
ii Kyrönrannankatu sivikadut väistämisvelvoli. 5 000 K ________ _____ 
ii Akkosalmentie rakent. parat.& raitti 3 000 000 T III _____ 
ö Oikotie raitin jatkaminen  100 000 K Il _____ 
tien suuntaus & levennys 
tien 	ientirinen 
21 Kt75 * Savikylä 
Kt75 Vanhakylä - 
3 000 000 
3500 0Ö0T 
T Ill _____ 
4II 
23 Lehtovaarantie tin jatkaminen  800 000 T Il ______ 
Kynsiniementie nopeusrajoitus 40 km/h 10 000 T I________  ______ 
Keskusta raskas läpiajo pois  120 000 T+K Ill ______ 
ONGELMAT.XLS 
NURMEKSEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 	 - 
Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 	________ ___________ _________ _________ ______  
I5 Kohde 	 Parantamistoimenpide 	Tot. kust. 	Toteuttaja Kiireell.lk. Huom!  
Keskusta 	 alueelliset 40 km/h 	 20 000 K 	II 	______ 
Kt 75, Pitkämäki 	 raitin & valaistuksen jatk. 	1 200 000 T 	II 	______ 
28 Porokylänkatu 	 raitti, suojatie & pysäk. järj. 	4 100 000 K 	Il 
- .--------------_4--.-----. 
